

Приложение № 1
к приказу МОУ СШ № 17
от 13.01.2020 № 187д-ог

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО

МОУ СШ №17 г.Волжского Волгоградской области

№ п/п	Действия по введению ФГОС СОО	сроки	Ожидаемые (контролируемые результаты)	Формы отчетных документов (контроль)	Ответственные
1. Организационно-управленческие условия реализации ФГОС СОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО	Январь 2020	Создание и определение функционала членов рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО	Олейникова Н.А., директор
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации введения ФГОС СОО	Январь-февраль 2020	Дорожная карта	Система мероприятий обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Кускова В.В., зам.директора
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения согласно требованиям ФГОС СОО	Май 2020	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре, протокол	Олейникова Н.А., директор
4	Разработка плана методического сопровождения реализации ФГОС СОО	Февраль-май 2020	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования согласно требованиям ФГОС СОО и	План методического сопровождения	Рабочая группа по введению ФГОС СОО

			профстандарта «Педагог»		
5	Организация работы по оптимизацию должностной инструкции / разработке эффективного контракта с учителем с учетом положений ФГОС СОО и профстандарта «Педагог»	До 01.09. 2020	Создание соответствующих нормативных актов	Должностная инструкция/ образец эффективного контракта с учителем	Олейникова Н.А., директор
6	Разработка и утверждение рабочих программ (календарно-тематического планирования педагогических работников на 2020-2021 учебный год)	До 01.09. 2020	Наличие рабочих программ согласно требованиям ФГОС СОО	Приказ об утверждении рабочих программ	Руководители ШМО, педагоги, директор
7	Внесение изменений в локальную нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОУ по реализации ФГОС СОО	Приказ об утверждении локальных актов, протокол педсовета	Олейникова Н.А., директор Е.А.Жилина, зам.директора Македонская Е.Г., секретарь педсовета
8	Разработка учебного плана	До 01.09. 2020	Учебный план ФГОС СОО	Приказ об утверждении учебного плана	Кускова В.В., зам.директора Рабочая группа
9	Разработка ООП СОО	До 01.09. 2020	ООП СОО	Протокол педсовета о принятии ООП СОО	Матинина Е.Ю., зам.директора Рабочая группа
2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО					
1	Составление плана повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС СОО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации	План-график	Кускова В.В., зам.директора

			образовательного процесса и обновления содержания образования согласно требованиям ФГОС СОО и профстандарта «Педагог»		
2	Создание проектных групп учителей по методическим проблемам введения ФГОС СОО во взаимосвязи с профстандартом «Педагог»	Весь период	Ликвидация затруднений и профессиональных дефицитов	Протокол заседания ШМО	Руководители ШМО, члены рабочей группы
3. Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС СОО					
1	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС СОО современным требованиям	Весь период	Приведение в соответствие материально-технической базы	Информационная справка	Олейникова Н.А., директор
2	Обеспечение ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС СОО	Весь период	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой, ЭОР	Информационная справка	Завгородняя Л.И., педагог-библиотекарь
3	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС СОО, к ЭОР, размещенных в федеральных и региональных базах данных, а также доступа к информационным	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений учителей. Обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ОУ странички «Реализация ФГОС СОО»	Егорова И.Н., зам.директора; учитель информатики

	м ресурсам в Интернет				
4. Организационно-информационное обеспечение реализации ФГОС СОО					
1	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС СОО	2020-2021	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ОУ странички «Реализация ФГОС СОО»	Егорова И.Н., зам.директора ; учитель информатики
2	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО (включение в публичный доклад раздела о ходе реализации ФГОС СОО)	2020-2021	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на сайте ОУ	Олейникова Н.А., директор
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО					
1	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы учителям, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования, с учетом реализации ФГОС СОО	2020-2021	Оптимизация нормативно-правовой базы	Локальные акты	Олейникова Н.А., директор
2	Расчет и обоснование затрат на выполнение муниципального задания (в части анализа, планирования, расчета объема поступающих бюджетных ассигнований,	Весь период	Обоснование финансово-экономических условий реализации ФГОС СОО	Муниципальное задание ОУ, локальные нормативно-правовые акты	Олейникова Н.А., директор ; Пихиенко С.С., методист

организации их учета, контроля, расходования, организации отчетности и уплаты налогов) по обеспечению качества среднего образования с учетом целей и содержания реализации ФГОС СОО				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--